



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

ANEXO N° 02

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

	ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO	
	DIA	HORA	DIA	HORA	DIA	HORA	DIA	HORA
PREPARACION								
Preparación, coordinación y definición de Actividades del Proceso del Presupuesto Participativo 2011	12 AL 22							
Convocatoria a los Miembros Integrantes del CCLP	20	10.00 a.m.						
Conformación del Comité Técnico Mixto	26 AL 30							
Aprobación de Ordenanza Municipal Provincial del Presupuesto Participativo, su Reglamento y Cronograma			07					
CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES								
Convocatoria Pública e inscripciones al Proceso del Presupuesto Participativo -2011			10 AL 24					
Publicación de Registro de Agentes Participantes Acreditados			25					
CAPACITACION								
Taller de Información y Capacitación a Agentes Participantes			29	08.30 a.m.				
AMBITO DISTRITAL								
TALLERES DE TRABAJO								
Taller de Rendición de Cuentas Zona Centro Histórico					01	4.30 P.M		
Taller de Rendición de Cuentas Zona Nor Este					04	4.30 P.M		
Taller de Rendición de Cuentas Zona Nor Occidente					05	4.30 P.M		
Taller de Definición de Criterios de Priorización e Identificación y Priorización de Proyectos Zona Centro Histórico					11	4.30 P.M		
Taller de Definición de Criterios de Priorización e Identificación y Priorización de Proyectos Zona Nor Este					12	8.30 A.M		
Taller de Definición de Criterios de Priorización e Identificación y Priorización de Proyectos Zona Nor Occidente					12	4.30 P.M		
Taller de Rendición de Cuentas, Definición de Criterios de Priorización e Identificación, Priorización de Proyectos Comunidades Campesinas					20	8.30 A.M		
Evaluación Técnica y Presupuestal de Proyectos Identificados					21 AL 30			
FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS								
Formalización de Acuerdos de la Zona Centro Histórico							06	4.30 P.M
Formalización de Acuerdos de la Zona Nor Occidente							10	8.30 A.M
Formalización de Acuerdos de la Zona Nor Este							10	4.30 P.M
Formalización de Acuerdos de Comunidad Campesina							11	8.30 A.M
AMBITO PROVINCIAL								
TALLERES DE TRABAJO								
Taller de Rendición de Cuentas, Definición de Criterios de Priorización e Identificación y Priorización de Proyectos con Distritos del Cusco							02	11.00 A.M
FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS								
Formalización de Acuerdos con Distritos del Cusco							08	11.00 A.M